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A
tt mängderna är reglerbara innebär att 
mängd avseende en viss post i mängd-
förteckningen förutsätts kunna öka el-
ler minska vid utförandet av entrepre-
naden. En reglerbar post i mängdför-
teckningen prissätts med ett à-pris. 
À-priset avser utförandet av en viss en-

het av arbete, exempelvis en kubikmeter jords-
chakt eller en kvadratmeter sådd av gräs.

Standardavtalet AB 04, som används vid upp-
handling av utförandeentreprenader, innehåll-
er följande begreppsbestämning beträffande vad 
som avses med ett à-pris:

À-pris: Pris exklusive mervärdesskatt för enhet av 
 arbete.
À-priset skall avse samtliga kostnader, inklusive kost-
nader för räntor och centraladministration samt vinst 
för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig en-
het av arbete eller, om så föreskrivs, en eller flera delar 
av kostnaderna.

Anbudsgivare ska alltså vid sin prissättning av en 
reglerbar post i mängdförteckningen bland annat 
beakta alla de kostnader som är förenade med ut-
förandet av den i mängdförteckningen angivna en-
heten av arbete.   

En mängdförteckning kan också innehålla en 
eller flera poster där endast ett belopp ska anges 
avseende det angivna arbetet.

Vid upphandling på mängdförteckning hänvisar 
beställaren regelmässigt till MER Anläggning, som 
är Mät- och ersättningsregler för anläggningsar-

Mängdförteckning och 
prissättning av allmänna 
kostnader
En mängdförteckning används vanligtvis när en beställare vill upphandla en 
 utförandeentreprenad på reglerbara mängder.

text Anders Wimert och Mats Karlsson

 ↑À-pris avser utförandet av en viss enhet av arbete, till exempel att schakta en 
kubikmeter jord.
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beten. Vilken version av MER Anläggning som är 
gällande ska framgå av förfrågningsunderlaget, 
där en hänvisning kan göras till exempelvis MER 
Anläggning 23. 

MER Anläggning 23 och även tidigare versio-
ner av MER Anläggning innehåller, under avsnittet 
Principer för ersättning, följande reglering:

Allmänna kostnader
Ersättning för arbeten och åtaganden enligt adminis-
trativa föreskrifter liksom krav under byggdelskoder in-
går i ersättning för mängdförtecknade arbeten.

I sammanhanget ska också bestämmelsen i AB 04 
kap. 1 § 9 lyftas fram. Där anges följande i andra 
stycket:

Entreprenören skall på egen bekostnad anskaffa allt 
som behövs för entreprenadens utförande.

Anbudsgivare ska därmed vid sin prissättning av 
olika redovisade enheter av arbete i en mängdför-
teckning även beakta dels kostnader för de arbe-
ten och åtaganden som beställaren redovisat i de 
administrativa föreskrifterna, dels kostnader för 
det som behövs för att utföra entreprenaden.

Det är alltså fråga om det som brukar kallas all-
männa kostnader eller overhead-kostnader (i fort-
sättningen allmänna kostnader). Det är därmed 
kostnader som inte är direkt knutna till utföran-
det av en i mängdförteckning angiven enhet av ar-
bete, men som behövs för att entreprenaden ska 
kunna utföras. Det kan handla om kostnader för 
olika tjänstemän samt kostnader för etablering i 
form av bodar, stängsel, bevakning, el och vatten 
med mera.

Anbudsgivare ska alltså beakta och prissätta så-
dana kostnader vid sin prissättning av olika poster 
i en mängdförteckning. Det finns dock inte någ-
ra koder och rubriker i MER Anläggning 23, med 
mall till mängdförteckning, där dessa kostnader 
särskilt kan anges. 

Detta är problematiskt eftersom effekten blir 
att anbudsgivare måste beakta dessa kostnader 
inom ramen för sin prissättning av posterna i ak-
tuell mängdförteckning. Det innebär att de pos-
ter i mängdförteckningen som belastas med dessa 
kostnader inte endast kommer att innehålla kost-
nader som är förknippade med utförandet av den 
angivna enheten av arbete, utan posterna kommer 
också att innehålla allmänna kostnader. Därmed 
kan principen om att ett à-prissatt arbete endast 
bör bära sin egen kostnad inte efterlevas. Detta ef-
tersom även andra kostnader kommer att belasta 
det à-prissatta arbetet.            

Det är upp till respektive anbudsgivare att avgö-

ra hur allmänna kostnader ska hanteras vid pris-
sättningen. Ett sätt är att fördela ut dessa kostna-
der på alla poster i en mängdförteckning, ett an-
nat är att endast vissa poster belastas med sådana 
kostnader.

En prissättning kan också baseras på speku-
lationer beträffande vilka poster som sannolikt 
kommer att öka i mängd. Om dessa poster belas-
tas med allmänna kostnader innebär det en ökad 
ersättning för entreprenören, trots att entreprenö-
ren förmodligen inte drabbas av ökade kostnader. 
Detta innebär alltså en nackdel för beställaren. En 
nackdel för entreprenören uppkommer om bestäl-
laren avbeställer poster i en mängdförteckning 
där à-priset även innehåller allmänna kostnader. 
Entreprenören får i sådana fall inte täckning för 
dessa kostnader, eftersom avbeställningen inne-
bär att arbetena inte ska utföras och därmed inte 
heller ersättas.

En annan nackdel för beställaren är att även an-
dra kostnader, än sådana som är kopplade till ut-
förandet av det aktuella arbetet, kommer att belas-
ta det à-prissatta arbetet. Det blir alltså inte fråga 
om några så kallade ”rena” à-priser, vilket försvå-
rar beställarens arbete med uppföljning. 

Sammanfattningsvis kan det därför finnas an-
ledning att ta upp frågan om inte någon komman-
de version av MER Anläggning bör innehålla ko-
der och rubriker som möjliggör för anbudsgivare 
att särskilt kunna prissätta allmänna kostnader. 
Därmed skulle à-prissatta arbeten inte behöva be-
lastas med dessa kostnader, något som borde vara 
en fördel för både beställare och entreprenörer. ×
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 ↑Allmänna kost-
nader för etablering 
kan gälla bodar, 
stängsel, bevak-
ning, el och vatten 
med mera.
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